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              DETALLE EJECUCION - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

I. DATOS DEL PROYECTO

      NOMBRE DEL PROYECTO:

     RESEÑA :( de 10 a 15 lineas )

     META DEL PROYECTO :

     MONTO DE LA INVERSION : 2338248.02

     TIEMPO DE EJECUCION : 240 Dias

     INICIO DE EJECUCION :

     NOMBRE DEL RESIDENTE  :

     NOMBRE DEL SUPERVISOR  : Ing. Wilder Muñoz Cabrera - CIP 33518

     PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO  :

TIPO DE TRABAJADOR CANTIDAD
Arqueologo Responsable 1
Conservador Responsable 1
Arqueologo 2
Asistente de Arqueológia 2
Conservador 1
Asistente de Conservación 10
Auxiliar 2 51
Auxiliar 1 97
Cadista 1
Chofer 1
Almacenero 1
Guardian 2
Topografo 1

II. AVANCE FINANCIERO :
Monto de inversión Inversión ejecutada Saldo % de avance

2338248.02 2338238 10.02 100.00

III. AVANCE FISICO :

1.-  Breve descripción del avance ( 5 lineas ) INCLUIR FOTOGRAFIAS

PRESUPUESTO 2010

Restauracion de muros perimetrales del conjunto amurallado Fechech-an (ex palacio Laberinto) complejo 
arqueologico de Chan Chan - I Etapa.

El proyecto, contempla tres componentes : Trabajos de Arqueologia, Trabajos de Conservación y Trabajos de
Concientización, con partidas orientadasa adefinir la arquitectura materia de la restauración, así como tambien
la secuencia constructiva de los elmentos, partidas con la finalidad de restaurar las estructuras, preservar el
estado mediante un plan de monitoreo y manejo, teniendose en cuenta las recomendaciones de las Cartas
Internavionales de Conservación e Intervención en Sitios Patrimonio Arqueologicos, respetando los criterios de
autenticidad y minima intervencion, siendo los procedimientos de caracter profesional y tecnico de tal modo
que garanticen una adecuada intervencion, a traves de la concientizacion permitirá involucrar a la poblacion
estudiantil integrantes de las instituciones educativas adyacentes al Complejo Aqueologico y comprende
actividades de promocion y sensibilizacionn sobre el valor historico que representa para nosotros, el pais y el
mundo. 

Ing. Mirko Vargas Castillo - CIP 85609

22 de Noviembre del 2010

Durante el presente periodo se ejecutaron las siguientes partidas de conservación: acarreo de materiales, instalación de andamiaje, registro gráfico después 
de la intervención, reestructuración de colapsos, tratamiento de cabeceras, tarrajeo, emporrado y protección basal de muros. El avance físico ejecutado en 
el periodo es de 8,76% alcanzando un total acumulado de 100% de metas físicas ejecutadas.

Contibuir con la proteccion de las estructuras internas del  conjunto amurallaldo Fechech-an mediante la 
intervencion para la conservacion de los muros perimetrales norte (274,07 m.) y oeste (547,49 m.)



2.- Fecha del avance :

F- 03-  Tarrajeo y emporrado de muros.

F- 04-  Reestructuración de forados. F- 06.- Muro norte culminado.

F- 01.-  Acarreo de materiales. F- 02-  Instalación de andamiaje.

F- 05.- Tratamiento de cabeceras.

19 de Julio del 2011.
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